Role

- Administrateur
- Directeur Général
 Directeur Pays
- Oirecteur Région



Ce dashboard a été conçu pour avoir une visibilité sur la situation des projets par phase.

1. Alertes

- Cette page présente les principaux indicateurs sur les performances
- Les différentes alertes lorsque le réel dépasse au minimum 15% du prévisionnel.
- Une carte du monde avec un indicateur de retard par pays
- Les indicateurs clés


2. Planning

- Cette page présente le planning des projets par phase
- La corrélation des retards avec la variation des livrables
- La corrélation des coûts en fonction des délai de réalisation
- Un module Questions/Réponses





Rôle



Coût du projet (USD) :

58,9M

Ecart sur coût (%) :

11,45 %

Durée du projet (jours) :

46647

Ecart sur durée (%) :

-11,52 %

Retards sur livrables (%):

10,51%

Nombre de projets:
520

Alertes sur dépassement du Prévisionnel

previsionnel	
Dépassement coûts 15%	
144	
Dépassement délai 15%	
203	
Retards livrables 15%	
20	

Projets en dépassements

Country	Coût prévisionnel	Coût réel	Dépassement coûts	Durée prévisionnelle	Durée réelle	Dépassement délai	Retards livrables
	1 546 200,00	1 585 769,00	2,56 %	895	893	-0,22 %	8,90%
⊞ Belgique	1 546 200,00	1 852 707,00	19,82 %	734	732	-0,27 %	6,30%
□ Canada	1 546 200,00	1 612 793,00	4,31 %	1266	821	-35,15 %	4,10%
	1 546 200,00	1 725 256,00	11,58 %	821	880	7,19 %	7,80%
□ Danemark	1 546 200,00	1 842 554,00	19,17 %	1339	1137	-15,09 %	28,60%
Espagne	1 546 200,00	1 535 011,00	-0,72 %	1161	1188	2,33 %	7,40%
017 - Phase 4 -	900 000,00	882 000,00	-2,00 %	72	180	150,00 %	2,00%
Manufacturing							
Total	52 828 500,00	58 877 074,50	11,45 %	52722	46647	-11,52 %	10,51%

Dépassement délai





