

Ce dashboard a été conçu pour avoir une visibilité sur la situation des projets par phase.

- Cette page présente les principaux indicateurs sur les performances
- Les différentes alertes lorsque le réel dépasse au minimum 15% du prévisionnel.
 - Une carte du monde avec un indicateur de retard par pays
 - Les indicateurs clés

Planning

- Cette page présente le planning des projets par phase 7
- La corrélation des retards avec la variation des livrables
- La corrélation des coûts en fonction des délai de réalisation Un module Questions/Réponses

Générer un objet visuel

Types d'objets visuels







Suggérer un type

Données

+Ajouter des données

Directeur GénéralDirecteur PaysDirecteur Région


>

Administrateur

>









>	>	>	>	>	>
Region	Tout	Pays	Tout	Type projet	Tout

Project ID

	Phase	



13/02/2022	
01/01/2018	

	03/06/2022	
Date de fin	19/01/2018	

Coût du projet (USD): 58,9M Ecart sur coût (%): 11,45 %

Durée du projet (jours) : 46647

Ecart sur durée (%): -11,52 %

Retards sur livrables (%): Nombre de projets : 520

Générer un objet visuel >

Types d'objets visuels Suggérer un type

Données

+Ajouter des données

Alertes sur dépassement du prévisionnel

Dépassement coûts 15% 144
Dépassement délai 15% 203
Retards livrables 15% 20

Projets en dépassements

Country	Coût	Coût rée	Dépassement		Durée réelle	Durée réelle Dépassement	Retards
	prévisionnel		coûts	prévisionnelle		dé la i	livrables
	1 546 200,00	1 546 200,00 1 585 769,00	2,56 %	968	893	-0,22 % 8,90%	%06'8
⊞ Belgique	1 546 200,00	1 852 707,00	19,82 %	734	732	-0,27 %	6,30%
⊞ Canada	1 546 200,00	1 612 793,00	4,31 %	1266	821	-35,15 %	4,10%
⊕ Chine	1 546 200,00	1 725 256,00	11,58 %	821	880	7,19 %	% 2,80%
A Danemark	1 546 200,00	1 842 554,00	19,17 %	1339	1137	-15,09 %	28,60%
☐ Espagne	1 546 200,00	1 535 011,00	-0,72 %	1161	1188	2,33 %	2,33 % 7,40%
017 - Phase 4 -	00'000 006	882 000,00	-2,00 %	72	180	150,00 %	2,00%
Manufacturing							
	000 000	00 000 00	70 00 0	OFF		70 40 00	/000 0
Total	52 828 500 00 58 877 074 50	58 877 074 50	11.45 %	52722	46647	11.52 % 10.51%	10.51%

Dépassement délai



Influenceurs clés Top des segments	gments $ riangle$
Ce qui influence Var livrables pour Augmenter	Augmenter >
Quand	la moyenne de Var livrables augmente de
Dépassement délai (%) augmente de 77.02	0,12
Dépassement coûts (%)	

0

~·

